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Plano de investimentos em infraestruturas 

Ferrovia 2020 
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IMPLEMENTAÇÃO DO PETI3+  

Enquadramento 



O Plano de Investimentos Ferroviários 2016-2020 funda-se no Plano PETI 

3+, tem um pacote financeiro associado e apresenta uma calendarização 

precisa e ambiciosa. 

A. O PETI 3+ definiu um conjunto de prioridades devidamente 

identificadas por um conjunto alargado de stakeholders que importa 

destacar: 

Compromissos internacionais, incluindo os bilaterais com Espanha e 

os que resultam do Corredor Atlântico; 

Fomento do transporte de mercadorias e em particular das 

exportações; 

Articulação entre os portos nacionais e as principais fronteiras 

terrestres com Espanha; 

B. Para estes objetivos conta-se com um pacote financeiro composto por 

fundos comunitários do programa Connecting Europe facility (CEF) 

quer na componente geral (30 a 50% de comparticipação) quer na 

componente coesão (85% de comparticipação) e do programa Portugal 

2020 (85% de comparticipação) a que se poderá acrescentar o Plano 

Juncker e o contributo da Infraestruturas de Portugal 

C. Finalmente calendarizam-se as diversas iniciativas em curso quase 

todas elas compreendidas entre 2016 e 2020, com detalhe especial 

para 2016. 

ENQUADRAMENTO 



Plano de Investimentos na Ferrovia: Resumo 

- Extensão modernização 

- Extensão Construção Nova - Extensão Eletrificação 

- Extensão Modernização e Eletrificação 
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CORREDORES INTERNACIONAIS 
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Valores em M€ 

Corredores Internacionais 

Corredor Internacional Norte 

Projeto 
Custo 

Total 

Comparticipaçã

o Candidatada 

UE 

Comparticipação 

Portugal 

Obra 

Concluíd

a 

Programa 

CORREDOR NORTE (2/30 IEVA) 691,0 473,3 217,7     

PAMPILHOSA-VILAR FORMOSO 550,0 377,0 173,0 1T 20 

CEF Geral 

/ CEF 

Coesão 

AVEIRO-VILAR FORMOSO: ERTMS 56,1 28,0 28,0 4T 20 CEF Geral 

LINHA DA BEIRA BAIXA - COVILHÃ – 

GUARDA 
84,9 68,3 16,6 3T 18 PT 2020 

CORREDOR NORTE AVEIRO / 

MANGUALDE (14/30 IEVA) 675,3 404,8 270,5     

AVEIRO-MANGUALDE 642,5 388,4 254,1 4T21 
CEF 

Coesão 

AVEIRO-MANGUALDE: ERTMS 32,8 16,4 16,4 4T21 
CEF Geral 

 

O projeto visa melhorar a ligação ferroviária do norte e centro de Portugal com a Europa, de modo a 
viabilizar um transporte ferroviário de mercadorias eficiente, permitindo a articulação entre os portos do 
norte/centro e a fronteira de Vilar Formoso. 

• Promover a interoperabilidade ferroviária com a rede Espanhola e Europeia. 

• Aumentar a capacidade para os comboios de mercadoria, permitindo a circulação de comboios  de 
mercadorias de comprimento até 750m  

• Construir as concordâncias na Guarda e Pampilhosa 

• Eliminar restrições de velocidade e recuperação dos tempos de trajeto dos serviços de passageiros de  
longo curso 

• Permitir comboios elétricos na totalidade da Linha da Beira Baixa, com a eletrificação do troço Covilhã – 
Guarda 

• Melhorar condições de segurança com a eliminação de passagens de nível e a instalação de sinalização 
eletrónica  

• Reduzir os custos de operação da IP da ordem dos 500 mil € / ano 

• A intervenção permitirá um aumento de capacidade diária dos atuais 14 comboios de 500m para 20 de 
750m, o que corresponde a um acréscimo de capacidade de mais do dobro da atual. 



Corredores Internacionais 
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Valores em M€ 

Corredor Internacional Norte 

Programação - Corredor Internacional Norte 

Próximos eventos relevantes: 

• Lançamento de Concursos para obra: 

• Covilhã – Guarda – setembro 2016 

• Concordância LBB-LBA – setembro 2016 

• Adjudicação do projeto: 

• Pampilhosa – Mangualde – abril 2016 

• Mangualde – Guarda – abril 2016 

• Guarda – Vilar Formoso – abril 2016 

Contratação do Projeto
Projeto
Contratação da Construção
Construção
Testes e Certificação

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

CORREDOR NORTE (CN)

Pampilhosa-Mangualde

Mangualde-Guarda 

Guarda-Vilar Formoso

Covilhã-Guarda

Concordância LBB-LBA

Aveiro - Mangualde

2019 2020 2021
EMPREENDIMENTOS

2015 2016 2017 2018
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Corredores Internacionais 

Corredor Internacional Sul 

Projeto Custo Total 
Comparticipação 

Candidatada UE 

Comparticipação 

Portugal 

Obra 

Concluída 
Programa 

CORREDOR SUL (6/30 IEVA) 626,1 369,1 257,0     

SINES-ERMIDAS-GRÂNDOLA 125,0 89,8 39,2 1T 21 
CEF Coesão 

/ PT 2020 

ÉVORA - ÉVORA NORTE 20,2 8,1 12,1 3T 17 CEF Geral 

ÉVORA NORTE - ELVAS - FRONTEIRA (CAIA) 456,0 246,4 209,6 4T 19 
CEF Geral / 

CEF Coesão 

ÉVORA-CAIA: ERTMS 24,9 12,4 12,4 4T 19 CEF Geral 

O projeto visa assegurar a ligação ferroviária entre o sul de Portugal e a Europa, de modo a viabilizar um 
transporte ferroviário de mercadorias eficiente, permitindo a articulação entre os Portos do Sul e a fronteira 
do Caia. As intervenções visam assegurar a interoperabilidade ferroviária do Corredor. 

Principais intervenções: 

• Construção de estações técnicas e/ou ampliação para cruzamento de comboios de mercadorias com 750m 
de comprimento; 

• Instalação/modernização da sinalização; 

• Construção de linha nova entre Évora Norte e Elvas (via única eletrificada, extensão de 79 km); 

• Modernização  e eletrificação da Linha do Leste entre Elvas e a fronteira (extensão 9 km) através da qual 
será assegurada a ligação a Espanha; 

• Reduzir o tempo de trajeto dos comboios de mercadorias entre Sines e Elvas/Caia  em cerca de 1h30, e 
permitir a utilização de tração elétrica em todo o trajeto 

• Redução da sinistralidade rodoviária com a eliminação de passagens de nível e o shift do modo rodoviário 
para o ferroviário 

• Redução anual do OPEX da IP em 0,17 M€ e do Operador em 1,8 M€ 

• Aumento das receitas anuais da IP em 3,60 M€ 

• A intervenção, além de permitir ligar diretamente à fronteira do Caia, trará um aumento de capacidade 
diária na saída de Sines dos atuais 36 comboios de 400m para 51 de 750m, o que corresponde a um 
acréscimo de capacidade de duas vezes e meia a atual. 



Programação - Corredor Internacional Sul 
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Entroncamento Próximos eventos relevantes: 

• Adjudicação do projeto: 

• Sines – Ermidas – Grândola – março 2016 

• Évora Norte – Elvas – março 2016 

• Elvas – Fronteira –  março 2016 

• Lançamento do Concurso para Obra 

• Évora - Évora Norte –abril 2016 

• Elvas – Fronteira - dezembro 2016 

 

 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

CORREDOR SUL (CS)
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Évora Norte-Elvas
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2019 2020 2021
EMPREENDIMENTOS

2015 2016 2017 2018
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CORREDOR NORTE / SUL 
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Valores em M€ 

Corredor Norte / Sul 

Linha do Norte 

Projeto 
Custo 

Total 

Comparticipação 

Candidatada UE 

Comparticipação 

Portugal 

Obra 

Concluída 
Programa 

EIXO ATLÂNTICO (1/30 IEVA) 315,8 225,9 89,9     

OVAR (VÁLEGA) – GAIA 158,8 113,6 45,2 3T 19 PT 2020 

ALFARELOS – PAMPILHOSA 105,9 75,7 30,2 4T 17 PT 2020 

VALE DE SANTARÉM – ENTRONCAMENTO 40,1 28,7 11,4 2T 20 PT 2020 

BRAÇO DE PRATA-ALVERCA (TERMINAL DA BOBADELA) 11,0 7,9 3,1 4T 19 PT 2020 

O projeto visa melhorar a ligação ferroviária do eixo Atlântico de Portugal com a Europa. 

Principais intervenções na Linha do Norte: 

• Instalação/modernização da sinalização; 

• Supressão de Passagens de Níveis e construção de desnivelamentos. 

• Aumentar a capacidade para os comboios de mercadorias de modo a: 

• Permitir a circulação de comboios  de mercadorias de comprimento até 750m  

• Construção de novos resguardos para estacionamento/ultrapassagem nomeadamente nas 
estações de: Francelos, Ovar-Mercadorias, Pampilhosa, Alfarelos, Entroncamento (linhas mãe de 
ramais), Mato de Miranda e Bobadela 

• Renovar o ciclo de vida da infraestrutura 

• Aumentar a segurança e flexibilidade da exploração: Instalação de novo sistema de sinalização nos 
seguintes troços: Ovar-Gaia, e Santarém-Entroncamento 

• Redução de tempo de trajeto dos serviços de Longo Curso  

• Redução anual do OPEX da IP em 3,30 M€ 
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Programação – Eixo Atlântico (Linha do Norte) 

 

Próximos eventos relevantes: 

• Alfarelos - Pampilhosa - Início de Obra – março 2016 

• Ovar - Gaia - Lançamento do Concurso para Obra  -  janeiro 2017 

• Braço de Prata – Alverca – Lançamento do Concurso para Projeto – julho 2016 

Linha do Norte 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

EIXO ATLÂNTICO (EA)

Ovar (Válega)-Gaia 

Alfarelos-Pampilhosa

Vale de Santarém-Entroncamento

Braço de Prata-Alverca (Terminal da Bobadela) 

2019 2020
EMPREENDIMENTOS

2015 2016 2017 2018

Contratação do Projeto
Projeto
Contratação da Construção
Construção
Testes e Certificação

Corredor Norte / Sul 



EMPREENDIMENTOS FERROVIÁRIOS PETI3+| 26-01-2016 
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Valores em M€ 

Corredor Norte / Sul 

Linha do Minho 

Principais objetivos do projeto: 

Permitir a utilização de tração elétrica e eliminar a rotura de carga em Nine  Eletrificação entre 

Nine e Valença (fronteira) 

Construção de estações técnicas e/ou ampliação para cruzamento de comboios de mercadorias 

com 750m de comprimento; Supressão de Passagens de Níveis e construção de 

desnivelamentos; 

Aumentar a capacidade: Construção de 3 novas estações (Midões, Afife e Cerveira-Norte) e 

aumento do comprimento útil da estação de Barroselas 

Aumentar a segurança e flexibilidade da exploração; Instalar novo sistema de sinalização; 

Potenciar a redução do tempo de trajeto  utilização de material circulante de tração elétrica; 

Reduzir o OPEX anual da IP em 0,25M€ e 1,90 M€  do Operador. Aumento das receitas anuais da 

IP em 1,25M€. 

A intervenção permitirá um aumento de capacidade diária dos atuais 15 comboios de 300m para 

20 de 750m, o que corresponde a um acréscimo de capacidade de mais de três vezes a atual. 

 

 

 

 

Projeto Custo Total 
Comparticipação 

Candidatada UE 

Comparticipação 

Portugal 

Obra 

Concluída 
Programa 

EIXO ATLÂNTICO (3/30 IEVA) 83,2 59,2 24,0     

NINE – VIANA – VALENÇA 83,2 59,2 24,0 3T 19 PT 2020 
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Corredor Norte / Sul 

Linha do Minho 

Próximos eventos relevantes: 

• Nine – Viana: 

•  Lançamento do Concurso para Obra -  março 2016  

• Contratação da Construção – janeiro 2017 

• Viana – Valença: 

• Lançamento do Concurso para Obra-  janeiro 2017 

• Contratação da Construção – julho 2017 

 

 

 

EMPREENDIMENTOS 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Viana-Valença                                                                  

Nine-Viana                                                                 

Programação – Eixo Atlântico (Linha do Minho) 

 

Contratação do Projeto
Projeto
Contratação da Construção
Construção
Testes e Certificação



CORREDORES COMPLEMENTARES 



Valores em M€ 

Corredores Complementares 

Linhas do Oeste, Douro e Algarve 

• Linha do Oeste: 

• Modernização, incluindo a eletrificação e intervenção nos sistemas de sinalização e telecomunicações; 
Criação de desvios ativos e de pontos de cruzamento para comboios de 750 m. Aumento do OPEX 
anual  da IP em 0,62 M€; Redução do OPEX anual do Operador em 2,64 M€; Aumento das receitas 
anuais da IP em 0,44M€ 

• Linha do Douro 

• Eletrificação e introdução de sinalização (em curso entre Caíde e Marco), de forma a assegurar a tração 
elétrica do serviço regional e urbano; Aumentar a segurança e flexibilidade da exploração Instalação 
de novo sistema de sinalização; Eliminar a rotura de carga dos serviços urbanos em Caíde prolongando-
os até Marco de Canavezes e posteriormente  até Peso da Régua; Redução do OPEX anual da IP em 
0,52M€ e 2,10 M€ do Operador e aumento das receitas anuais da IP em 0,08 M€ 

• Linha do Algarve 

• Eletrificação nos troços entre Faro e Vila Real de Stº. António e entre Tunes  e Lagos de modo a 
permitir a utilização de tração elétrica pelos serviços regionais entre Faro e Vila Real de Sto. António e 
entre Faro e Lagos; Potenciar a redução dos tempos de trajeto pela utilização de material de tração 
elétrica nos troços Lagos-Faro e Faro – Vila Real de Sto. António. Aumento do OPEX anual  da IP em 
0,61 M€ ; Redução do OPEX anual do Operador em 0,90M€ e aumento das receitas anuais da IP em 
0,18M€ 

 

 

 

 

 

 

 

TROÇO TOTAL 
COMPARTICIPAÇÃO 

CANDIDATADA EU 

PARTICIP. 

PORTUGAL 
OBRA 

CONCLUÍDA 
LINHA 

FINANCIAMENTO 

OUTRAS LINHAS 199,2 140,5 58,7     

OESTE - 

MELEÇAS / 

CALDAS 

106,8 74,1 32,7 3T 20 PT2020 

DOURO – Caíde / 

Marco de 

Canaveses 

14,2 10,2 4 4T 16 PT2020 

DOURO – Marco 

de Canaveses / 

Régua 

46,6 33,5 13,1 4T19 PT2020 

ALGARVE 31,6 22,7  8,9  3T 21 PT2020 
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Corredores Complementares 

Linhas do Oeste, Douro e Algarve 

Programação  

Próximos eventos relevantes: 

• Linha Oeste – Meleças – Caldas – Lançamento do Concurso para Obra – janeiro 2017 

• Linha do Douro- Caíde / Marco - Conclusão da Obra – dezembro 2016 

• Linha do Algarve 

• Lançamento do Concurso para projeto – abril 2016  

• Início do projeto – outubro 2016  

 

 

 

Contratação do Projeto
Projeto
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Construção
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EMPREENDIMENTOS 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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Meleças-Caldas                                                                  

Caíde-Marco                                                                 

Marco-Régua                                                                  

Linha do Algarve                                                                 
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OUTROS PROJETOS 



• Otimização da linha de Leixões, para assegurar cruzamento de comboios de 750 m. 

• Otimização da ligação da Linha do Sul, na zona de Praias Sado, para assegurar a circulação de 

comboios maiores de mercadorias 

• Linha de Cascais -Modernização do sistema de sinalização e da eletrificação. Melhoria das 

estações e acessibilidade - Alteamento de plataformas 
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Valores em M€ 
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OUTROS PROJETOS 130,8 2,3 128,3     

(Estudos) LINHA DE LEIXÕES (17/30 IEVA)  1,3 0,65 0,65 2T 19 CEF Geral 

(Estudos) LINHA DE SETUBAL E PRAIAS SADO 3,5 1,75 1,75 1T 19 CEF Geral 

LINHA DE CASCAIS (4/30 IEVA) 126,0   126,0  4T 21 Plano Juncker 

OUTROS PROJETOS 

Leixões, Setúbal e Cascais 



RESUMO DO INVESTIMENTO E 

FINANCIAMENTO 



Plano de Investimentos na Ferrovia: Resumo 

- Extensão modernização 

- Extensão Construção Nova - Extensão Eletrificação 

- Extensão Modernização e Eletrificação 

Valores em km 

85 
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65 
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18 
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126 

Linha do 

Algarve 

103 

43 

Outras 

Linhas 

23 
46 

214 

545 

272 

162 
Construção Nova

Modernização

Eletrificação

Modernização e
Eletrificação

Valores em km 

Tipologia do Investimento por Extensão de Linha 

2016 - 2021 

Total: 1193 km 
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Plano de Investimentos na Ferrovia 

897 

196 
582 

920 

126 

Fontes financiamento (M€) 
(2016-2021) 

CEF - Coesão

CEF - Geral

PT2020

Orçamento IP

Plano Juncker

Intervenções na rede ferroviária em 2016 
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