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1 Ponto de situação
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Q3 2021 Q4 2023 Q1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q3 2024 Q1 2025 Q3 2025 Q1 2026 Q3 2026

Pré-Fin Pré-Fin
REPowerEU

1º PP 2º PP 3º PP 4º PP 5º PP 6º PP 7º PP 8º PP 9º PP 10º PP

Bruto (M€)

Líquido (M€)

Pedidos de Pagamento | Desembolsos

Transferências da 
União Europeia

Pré-Financiamento: 2,2 M€ (pago a 5 agosto 2021)

Pré-Financiamento REPowerEU: 0,2 M€ (pago a 21 dezembro 2023)

1º Pedido de Pagamento: 1,2 M€ (pago a 9 maio 2022)

2º Pedido de Pagamento: 1,8 M€ (pago a 8 de fevereiro 2023)

3º Pedido de Pagamento: 1,5 M€ (pago a 28 de dezembro 2023)

4º Pedido de Pagamento: 1,0 M€ (pago a 28 de dezembro 2023)

Total Recebido: 7,8 M€ (38%) (suspensão 0,7 M€ líquido)
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1 Ponto de situação

4
Fonte: Relatório Monitorização EMRP – 20.03.2024

Nota: Análises desenvolvidas com base na informação partilhada entre BI e EMRP

Visão Global da Execução do PRR
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1 Ponto de situação

5
Fonte: Relatório Monitorização EMRP – 20.03.2024

Nota: Análises desenvolvidas com base na informação partilhada entre BI e EMRP
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CID Medida M / T Designação Descrição Benef. Unidade Baseline Meta Prazo Ponto de situação

1.2 C01-r01 T
Reforma dos cuidados de saúde 
primários

Disponibilização de acesso ao instrumento de 
estratificação do risco para apoiar a 
governação clínica nas unidades funcionais 
dos agrupamentos de centros de saúde

- N.º 0 1 000 T4 2023

Em Setembro foi formalizada a aquisição de um instrumento 
de estratificação da população pelo risco. O acesso deste 
instrumento foi entretanto disponibilizado a todas as unidades 
de saúde.

1.40 C01-i04 M
Construção do Hospital Lisboa 
Oriental

Assinatura do contrato de gestão para a 
construção do Hospital Lisboa Oriental

ACSS, I.P. - - - T3 2023
Contrato assinado em 02/02/2024.

Envio de Cover Note pela EMRP para a COM no dia 12/03

1.41 C01-i10 M
Programa de Modernização 
Tecnológica do SNS

Aprovação do documento de Levantamento 
das necessidades de aquisição de novos 
equipamentos e de substituição dos 
Equipamentos Médicos Pesados (EMP) 
existentes e em funcionamento das 
entidades hospitalares do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS) e da substituição de EMP 
neles identificados

ACSS, I.P. - - - T3 2023
Documento aprovado em 31/12/2023.

Cover Note e relatório enviados para a COM
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CID Medida M / T Designação Descrição Benef. Unidade Baseline Meta Prazo Ponto de situação

2.2 C02-i01 T
Programa de apoio ao acesso à 
habitação

Programa de apoio ao acesso à habitação – 
As habitações adquiridas, construídas 
(eficiência energética elevada) ou 
reabilitadas (com melhor desempenho 
energético) são disponibilizadas a famílias

IHRU, I. P. N.º 0 1 500 T3 2023

1 533 habitações entregues e com evidência.

Em fase de envio das evidências para demonstrar 
cumprimento da medida.

2.6 C02-i02 T
Bolsa nacional de alojamento 
urgente e temporário

Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e 
Temporário – Habitações com obras de 
construção iniciadas para alojamentos de 
emergência e de transição (a serem 
construídas de acordo com a norma de 
eficiência energética ou reabilitadas com 
melhoria do desempenho energético) que se 
encontram em construção

IHRU, I. P. N.º 0 350 T3 2023

Info a 24/01: das 350 habitações faltam 52; em avaliação: caso 
a COM aceite para o cumprimento da meta “aquisição + 
reabilitação” a meta já está cumprida.

Em fase de envio das evidências para demonstrar 
cumprimento da medida

2.16
C02-i04-
RAA

T

Aumentar as condições 
habitacionais do parque 
habitacional da Região 
Autónoma dos Açores

Intervenções no parque habitacional público 
na Região Autónoma dos Açores - renovação 

DRPFE N.º 40 101 T4 2023
38 habitações concluídas até dezembro de 2023 e as restantes 
em março de 2024. Possível demonstrar o cumprimento de, 
pelo menos, 95% da meta.
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CID Medida M / T Designação Descrição Benef. Unidade Baseline Meta Prazo Ponto de situação

4.9 C04-i01 M
Redes Culturais e Transição 
Digital

Redes Culturais e Transição Digital - Arquivo 
Digital dos Órgãos de Comunicação Social

GEPAC - - - T3 2023

O ANIM já concluiu o processos de aquisição de 
equipamentos, tendo disponibilizado ao GEPAC a lista. Essa 
lista  está em fase de validação quer pelo GEPAC, quer pela 
EMRP.

Em fase de envio das evidências para demonstrar 
cumprimento da medida

4.7 C04-i02  T Património Cultural
Assinatura de contratos para a requalificação 
e conservação de edifícios que são 
património cultural e de teatros nacionais

FSPC N.º 0 49 T3 2023 Concluído. 
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CID Medida M / T Designação Descrição Benef. Unidade Baseline Meta Prazo Ponto de situação

5.26 C05-r13 M

Desenvolvimento do mercado 
de capitais e promoção da 
capitalização das empresas não-
financeiras

Desenvolvimento do mercado de capitais — 
entrada em vigor de legislação 

- - - - T4 2023

Apresentada no CM de 25-mar a legislação relativa à criação 
de incentivos fiscais.

Trata-se de uma proposta de lei, pelo que terá de ser 
aprovada na AR durante a próxima legislatura. 

Data Prevista Conclusão: a partir de abril 2024

5.43 C05-i06 T
Capitalização de empresas e 
resiliência financeira/Banco 
Português de Fomento

Entrega de 650 000 000 EUR a empresas não 
financeiras portuguesas em capital próprio e 
quase-capital próprio, em consonância com a 
política de investimento

BPF EUR 0 650 M€ T4 2023

À data de 12/03/2023 foi atingido o valor total de 886 M€, que 
resulta de pagamentos de Investimentos Diretos no montante 
de 78 M€ e contratos de Investimentos Indiretos no montante 
de 808 M€, pelo que a meta de 650 M€ foi ultrapassada em 
236 M€, estando cumprida.

5.46 C05-i12 T
Agendas/Alianças Verdes para a 
Inovação Empresarial

Celebração de contratos para 
desenvolvimento de novos bens e serviços 
em áreas estratégicas relevantes para a 
economia hipocarbónica, a resiliência e a 
adaptação às alterações climáticas.

IAPMEI N.º 10 20 T3 2023

Foram validados 10 Termos de Aceitação, tendo o IAPMEI 
considerado para este efeito 10 Agendas Verdes após 
articulação com a EMRP (ainda que se tenha levantado a 
hipótese de alteração posterior das Agendas afetadas). 

Em validação pela COM.

Atos jurídicos por aprovar

(5.26) Proposta de lei com vista ao desenvolvimento do mercado de capitais com enfoque na criação de incentivos, nomeadamente, i) ao acesso a capitais próprios através do 
mercado de capitais, ii) à criação de um ambiente propício ao crescimento das empresas, iii) ao financiamento de dívidas no mercado e iv) à participação de investidores
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CID Medida M / T Designação Descrição Benef. Unidade Baseline Meta Prazo Ponto de situação

6.3 C06-i01 T
Modernização das instituições 
de ensino e formação 
profissionais

Postos de formação beneficiados IEFP N.º 0 11 500 T4 2023
A AG confirma que já se encontravam equipados  em 
dezembro de 2023, 11.600 postos de formação.
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CID Medida M / T Designação Descrição Benef. Unidade Baseline Meta Prazo Ponto de situação

7.14
C07-i05-
RAA

M
Ligações em falta e aumento de 
capacidade da rede

Estradas construídas ou reabilitadas.
Meta cumprida com assinatura dos 
contratos.

DRPFE - - - T4 2023 8 contratos foram assinados a 31.12.2023
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CID Medida M / T Designação Descrição Benef. Unidade Baseline Meta Prazo Ponto de situação

8.5 C08-i02 T
Cadastro da propriedade rústica 
e Sistema de Monitorização da 
Ocupação do Solo

Formação sobre o BUPi SGMJ N.º 0 10 T4 2023

Das 10 ações de formação a cumprir foram realizadas 12 ações 
“BUPI Envolve, das quais, 2 ações em 2021, 5 ações em 2022 e 
5 ações em 2023, abrangendo 4.301 formandos, o que 
permitiu superar a meta prevista.

8.12 C08-i04 T
Meios de prevenção e combate 
a incêndios rurais

Instalação de dois radares de dupla 
polarização, com sistema de computação e 
arquivo, dois detetores de trovoadas e duas 
estações meteorológicas automáticas.

IPMA, I.P. N.º 0 2 T4 2023

Dois Radares de Dupla Polarização
• Em 10/01/2024 foram inaugurados os dois novos radares 

meteorológicos da rede explorada pela IPMA em Coruche 
(Cruz do Leão) e Loulé (Cavalos do Caldeirão).

• Auto de aceitação provisório assinado em 18/12/2023.
Duas Estações Meteorológicas Automáticas
• Instaladas em 25/10/2023 e auto de aceitação provisório 

assinado em 30/10/2023.
Dois Detetores de trovoada
• Instalados e em funcionamento em Olhão (16-17/11/2023) e 

em Viana do Castelo (23-23/11/2023)
• Auto de aceitação provisório assinado em 15/12/2023.
Servidor de processamento de dados/raio (TLP)
• Instalado entre 4-7/11/2023, já em pleno funcionamento.
• Auto de aceitação provisório assinado em 15/12/2023.
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CID Medida M / T Designação Descrição Benef. Unidade Baseline Meta Prazo Ponto de situação

9.10 C09-i04 M
Aproveitamento hidráulico de 
fins múltiplos do Crato

Subordinada a uma Avaliação de Impacto 
Ambiental positiva e plenamente conforme 
aos critérios legais, adoção de uma conceção 
atualizada da barragem, da geração hídrica e 
solar de energia elétrica e do sistema de 
irrigação, tendo plenamente em conta 
qualquer resultado e condição da AIA

CIMAA - - - T4 2023

Componente Infraestruturas Primária: O concurso público 
para a empreitada da barragem lançado 08/2023; O prazo para 
apresentação de pedidos de esclarecimentos era 10 de 
setembro. No entanto, devido ao número e pertinência dos 
pedidos recebidos, e após análise ao procedimento e parecer 
do gabinete Abreu Advogados, a CIMAA deparou-se com a 
necessidade prorrogar o prazo de apresentação das propostas. 
Esta prorrogação implica a abertura de propostas em maio de 
2024, adiando a sua análise, visto do Tribunal de Contas e 
Auto de Consignação da obra, para o 2º semestre de 2024.

Componente Infraestruturas Secundárias: O lançamento da 
empreitada para a rede de rega terá lugar no 2T2024. Estão a 
ser feitos reajustamentos ao projeto de execução das 
infraestruturas secundárias, em estreita articulação com a 
DGADR, ICNF e APA, no sentido de garantir o cumprimento do 
DNSH e posterior submissão do Relatório de Conformidade 
Ambiental (RECAPE).

Componente Central Fotovoltaica: O projeto de execução da 
central fotovoltaica está concluído. Aguarda-se autorização da 
DGEG para terminar projeto de execução da ligação da rede à 
linha elétrica e posterior submissão do RECAPE. A SEEnC e a 
REN mostraram-se disponíveis para retomar a possibilidade de 
ligação da central fotovoltaica do Pisão à rede elétrica a uma 
distância de 6 km. 

Componente Fornecimento de Água à Estação de Tratamento 
de Águas de Póvoa e Meadas: É necessário elaborar um plano 
com medidas compensatórias das alterações do habitat da 
espécie Rato-de-Cabrera (Microtus cabrerae).

Componente Reinstalação da Aldeia do Pisão: Está a decorrer 
o processo de suspensão do PDM bem como os processos de 
expropriação dos terrenos e da aldeia do Pisão. Está também 
em preparação o concurso para elaboração do Plano de 
Pormenor e Projeto de Execução da Nova Aldeia do Pisão.

Data Prevista Conclusão: a partir de julho 2024
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CID Medida M / T Designação Descrição Benef. Unidade Baseline Meta Prazo Ponto de situação

10.5 C10-i03 M
Centro de operações de defesa 
do Atlântico e plataforma naval

Assinatura do contrato relativo à 
«Plataforma Naval de Natureza 
Multifuncional» e ao Centro de Operações

Marinha/
Autoridade 
Marítima 
Nacional

- - - T3 2023

Plataforma Naval Multifuncional: após a assinatura do 
contrato para a construção do navio NRP “D. João II” (nome 
designado para a Plataforma Naval Multifuncional), a 24 de 
novembro de 2023, foi obtido o visto do Tribunal de Contas no 
dia 05 de janeiro de 2024. O contrato, entrou em vigor a 12 de 
janeiro de 2024.

No que se refere ao Centro de Operações, O investimento é 
constituído por um número significativo de intervenções, 
estando em curso a grande maioria dos procedimentos 
concursais já lançados ao mercado.

10.6 C10-i03 M
Centro de operações de defesa 
do Atlântico e plataforma naval

Finalização da Academia do Arsenal do 
Alfeite

AASA - - - T4 2023

Academia inaugurada a 27-jun-2023. A requalificação das 
infraestruturas foi finalizada e estão em fase de conclusão os 
procedimentos de aquisição de equipamentos tecnológicos, 
indo ser lançado em dez-2023 um último procedimento 
concursal para lotes que em concursos anteriores ficaram sem 
propostas. 

O processo de certificação da Academia, enquanto entidade 
formadora pela DGERT, foi concluído com sucesso em janeiro 
de 2024, nas três áreas de educação e formação propostas.

10.8
C10-i04-
RAA

M
Desenvolvimento do "Cluster 

do Mar dos Açores"
Início do contrato de obras públicas relativo 
ao centro técnico MARTEC

DRPFE - - - T4 2023

Contrato de Empreitada foi assinado a 17.10.2023 e visto 
prévio do Tribunal de Contas obtido em 21.11.2023. 
Auto de Consignação, assinado em 13.12.2023, dando-se 
assim formalmente inicio à obra.

10.17 C10-i07 M Green Shipping
Lançamento do concurso das intervenções 
de descarbonização dos navios apoiados

IAPMEI - - - T3 2023 Lançamento do aviso efetuado no dia 31/01/2024.
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CID Medida M / T Designação Descrição Benef. Unidade Baseline Meta Prazo Ponto de situação

11.2 C11-i01 M
Descarbonização da
indústria

Assinatura de contratos que atribuem apoio 
financeiro.

Pelo menos 383 milhões de EUR atribuídos a 
projetos de descarbonização industrial.

IAPMEI - - - T4 2023

À data de 12/03/2023 encontram-se contratualizados 567M€ 
o que excede a Meta 11.2 (de 383m€).

Porém, para ser cumprida uma meta A do novo inv. C21-i01, 
em 2026, vão ser realocados projetos da C11 para a C21.

Para que as metas A de ambos os investimentos serem 
cumpridas, é necessária a contratualização de todos os 
projetos aprovados nos três avisos da C11, o que já está em 
curso..
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CID Medida M / T Designação Descrição Benef. Unidade Baseline Meta Prazo Ponto de situação

12.7 C12-r39 M
Promover a economia circular e 
mais eficiência na Gestão de 
Resíduos 

Definição harmonizada dos critérios de 
ecomodulação

- - - - T4 2023
Assinada a portaria dos critérios de ecomodulação a 22-mar. 
Aguarda-se publicação em DR.

12.8 C12-r39 M
Promover a economia circular e 
mais eficiência na Gestão de 
Resíduos 

Entrada em funcionamento do Sistema de 
Depósito e Reembolso (SDR)

- - - - T4 2023

Após publicação em DR do diploma UNILEX, promulgado pelo 
PR no dia 11-mar-2024, a APA identifica um prazo mínimo de 3 
meses para concluir o procedimento de atribuição da licença.

Data Prevista Conclusão: a partir de julho 2024
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CID Medida M / T Designação Descrição Benef. Unidade Baseline Meta Prazo Ponto de situação

15.1 C15-i01 M
Expansão da rede de metro de 
Lisboa — linha vermelha até 
Alcântara

Assinatura do contrato para a expansão da 
rede de metro de Lisboa

ML, E.P.E. - - - T4 2023
Contrato assinado.
Enviado para o Tribunal de Contas.

15.4 C15-i02 M
Expansão da rede de metro do 
Porto — Casa da Música-Santo 
Ovídio

Assinatura do contrato para a expansão da 
rede de metro do Porto

MP - - - T4 2023
Contrato assinado.
Empreitada consignada 9/jan/2024

15.13 C15-i05 T
Descarbonização dos 
transportes públicos

Aquisição de novos autocarros de zero 
emissões (elétricos ou a hidrogénio) 
utilizados para transporte público

FA N.º 0 145 T4 2023
Entregues 216 veículos, 150 licenciados (Fundo Ambiental já 
tem documentação de 148 veículos e aguarda envio dos 
restantes 2). Licenciamentos dos restantes veículos em curso.

15.14 C15-r30 T
Reforma do ecossistema de 
transportes

Contratos assinados para serviços públicos 
de transporte de passageiros nas áreas 
metropolitanas e comunidades 
intermunicipais

- N.º 0 23 T4 2023

15 contratos assinados, ainda faltam 8 CIM (Região de 
Coimbra, Viseu Dão Lafões, Beira Baixa, Douro, Terras de Trás-
os-Montes, Beiras e Serra da Estrela, Oeste e Lezíria do Tejo). 
Serão considerados contratos estabelecidos pelos municípios 
para o cumprimento da meta.
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CID Medida M / T Designação Descrição Benef. Unidade Baseline Meta Prazo Ponto de situação

16.14 C16-i03 M
Catalisação da transição digital 
das empresas

Criação de plataformas para o envio de 
faturas digitais e certificações de 
cibersegurança, privacidade, usabilidade e 
sustentabilidade

IAPMEI - - - T4 2023

O cumprimento do marco implica a criação/operacionalização 
de 5 novos serviços. Dos cinco, quatro estão operacionais, 
estando em falta o Selo de Maturidade Digital . 

Relativamente a este, o IPQ confirmou que neste momento a 
certificação Europrivacy está aprovada pelo Comité Europeu 
para a Proteção de Dados, e que iria analisar e aprovar, 
quando proposto pela CNPD, o nosso referencial.

Esta certificação já se encontra disponível no site do EDPB 
assim como no site da Comissão Europeia, como a primeira 
certificação europeia aprovada para esta área

Esta solução encontra-se em curso e será de rápida 
implementação. Adicionalmente, o processo da norma 
nacional irá prosseguir em simultâneo.

16.16 C16-i04 T Indústria 4.0
Seleção de projetos de investimento em 
tecnologias i4.0

IAPMEI N.º 0 200 T4 2023

Foram apresentadas 1 660 candidaturas. Cerca de 382 
candidaturas têm assegurado o enquadramento orçamental. 
Em 8 de março de 2024, foram efetuadas a notificações aos 
candidatos com base na verificação do valor dos auxílios de 
minimis pelo limite de 200 mil EUR, na exata medida que a 
plataforma do registo dos auxílios de minimis, da 
responsabilidade da AD&C ainda não refletia o novo valor 
máximo de incentivo de 300 mil EUR.
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CID Medida M / T Designação Descrição Benef. Unidade Baseline Meta Prazo Ponto de situação

17.21 C17-i02 M
Sistemas de informação de 
Gestão Financeira Pública

Completar a implementação de alguns 
serviços de pré-preenchimento na 
declaração relativa ao imposto do Selo

AT - - - T4 2023

No âmbito da validação do descrito no Acordo Operacional, 
decorrem discussões sobre o possível ajuste do Mecanismo de 
Verificação, dado que atualmente solicita-se o relatório de 
implementação para todas as transações de imóveis e 
transferência de veículos, quando o solicitado seria aplicá-lo 
apenas a transmissões gratuitas de bens relativas a sucessões 
por morte.

Dessa forma, o executado até ao momento incide apenas 
sobre as transmissões, pelo que se considera esta meta como 
não concluída

Data Prevista Conclusão: a partir de abril 2024

17.23 C17-r40 M
Eficiência e Simplificação do 
Sistema de Benefícios Fiscais

Aprovação do diploma que cria a U-TAX - - - - T4 2023

Diploma aprovado no CM de 7 de dezembro. 

Encontra-se em fase de análise por parte da COM que 
apresentou questões sobre o diploma.
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CID Medida M / T Designação Descrição Benef. Unidade Baseline Meta Prazo Ponto de situação

18.5 C18-i01 M
Justiça económica e ambiente 
empresarial

Sistema informático modernizado para a 
investigação criminal

PJ - - - T4 2023
Os desenvolvimentos necessários ao cumprimento da meta de 
desembolso foram concluídos em dezembro de 2023 e a 
plataforma está em produção.
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CID Medida M / T Designação Descrição Benef. Unidade Baseline Meta Prazo Ponto de situação

19.19 C19-i07 T
Administração pública 
capacitada para a criação de 
valor público

Programa de estágios para licenciados DGAEP N.º 0 1 500 T4 2023
AG reportou existirem, nesta altura, 1501 contratos de estágio 
alcançando a meta definida.

19.20 C19-i07 T
Administração pública 
capacitada para a criação de 
valor público

Trabalhadores dos serviços públicos em 
teletrabalho 

DGAEP % 0 25 T4 2023

Os resultados mais recentes da DGAEP (inquérito realizado em 
3T-2022) indicam que se encontravam em teletrabalho 28,25% 
dos trabalhadores com funções compatíveis com essa 
modalidade de trabalho. 

DGAEP já foi informada das evidências que serão necessárias 
apresentar para assegurar que a COM considere a meta 
“satisfatoriamente cumprida”.

19.23 C19-r35 M
Reforma funcional e orgânica da 
administração pública

Entrada em vigor do pacote legislativo 
relativo à reorganização da administração 
pública

- - - - T4 2023

O XXIII Governo pretende concluir a preparação do pacote 
legislativo para o novo modelo de organização da 
Administração Pública, onde se incluem os 2 diplomas 
apresentados no CM de 25 março.

Data Prevista Conclusão: a partir de abril 2024
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Atos jurídicos por concretizar

(19.23) Aprovar o pacote legislativo que reorganiza/revê o modelo de funcionamento do Estado e da administração pública incluindo: (1) a centralização de serviços comuns e 
partilhados, (2) o combate à dispersão e redundância nos serviços da administração central, (3) a especialização adequada por domínios das entidades da administração pública direta 
e indireta setoriais, (4) a especialização no âmbito de funções críticas de apoio à atividade governativa e a concentração dos gabinetes do governo num único espaço físico, (5) bem 
como a promoção de auditoria e avaliação comparativa internas, (6) a promoção da eficiência dos processos, (7) a melhoria contínua e a disseminação das melhores práticas de gestão 
nas entidades da administração pública  
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CID Medida M / T Designação Descrição Benef. Unidade Baseline Meta Prazo Ponto de situação

21.7 C21-r43 M
Observatório Nacional da 
Pobreza Energética

Despacho que operacionaliza o ONPE-PT - - - - T3 2023

Publicada a RCM relativa à Estratégia de Longo Prazo de 
Combate à Pobreza Energética, que cria o Observatório 
Nacional da Pobreza Energética (ONPE-PT). 

Publicado Despacho n.º 1335/2024 que determina a 
composição e funcionamento do ONPE-PT.

21.9 C21-r44 M
Desenvolver e implementar 
um modelo de Espaço Cidadão 
Energia

Assinatura de protocolo de cooperação - - - - T4 2023

Assinados os 4 protocolos dos Espaços Cidadão Energia (pela 
ADENE). Os protocolos preveem o envolvimento das entidades 
em causa no exercício design thinking. Este exercício permitirá 
especificar a governação e estrutura de financiamento dos 
Espaços Cidadão Energia, conforme indicado na CID. 
Lançamento do procedimento de consulta prévia para os 
serviços de design thinking previsto para 25-mar.

Data Prevista Conclusão: a partir de junho 2024

21.16 C21-r46 M
Quadro regulatório para a 
gestão do hidrogénio 
renovável

Publicação do despacho interpretativo 
sobre o hidrogénio renovável

- - - - T3 2023
Concluído. A nota interpretativa foi publicada no despacho n.º 
30/2023, de 13 de julho de 2023.

21.18 C21-r47 M
Mecanismos para o 
desenvolvimento do 
biometano

Lançamento do 1º leilão de compra 
centralizada de biometano  

- - - - T3 2023

A consulta pública das peças do procedimento foi finalizada no 
dia 31/07/2023. O processo de notificação à Comissão, que foi 
iniciado em 11/08/2023, encontra-se concluído e as peças do 
concurso estão finalizadas (todos os editais serão partilhados 
com a pasta de transição).

21.20 C21-r48 M

Simplificação do Quadro 
Jurídico e Regulamentar 
Aplicável aos Projetos de 
Energias Renováveis

Entrada em vigor do UMER 2030 - - - - T3 2023
Criação da EMER (anteriormente designada de UMER) 
aprovada em RCM de 14 de março 2024

21.21 C21-r48 M

Simplificação do Quadro 
Jurídico e Regulamentar 
Aplicável aos Projetos de 
Energias Renováveis

Entrada em vigor do Regulamento relativo 
ao licenciamento municipal de projetos de 
energia renovável e de armazenamento

- - - - T3 2023

Publicada a Portaria n.º 71-A/2024 que inclui disposições 
específicas para os projetos de energias e sistemas de 
armazenamento através de baterias, substituindo a Portaria 
n.º 113/2015, de 22 de abril. 

Partilhada cover note com COM
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CID Medida M / T Designação Descrição Benef. Unidade Baseline Meta Prazo Ponto de situação

21.24 C21-i06 M
Gases Renováveis (Dotação
Adicional)

Lançamento de aviso para a seleção de 
projetos de produção de gases renováveis a 
apoiar  

FA - - - T4 2023

A Comissão Europeia validou a possibilidade de utilizar o 
montante disponível para reforçar a dotação do 2º aviso, que, 
entretanto, fora desconsiderada. O aviso está elaborado e 
será lançado brevemente, tendo já sido consultada a CTSI.
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Atos jurídicos por concretizar

(21.7) Publicação de Portaria que defina os critérios de ecomodelação
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Componente CID Medida M / T Designação Descrição Ações necessárias

C05 – Capitalização e 
Inovação Empresarial

5.26 C05-r13 M
Desenvolvimento do mercado de 
capitais e promoção da capitalização 
das empresas não-financeiras

Desenvolvimento do mercado de capitais — 
entrada em vigor de legislação 

Aprovar a proposta de lei e submeter à AR

C09 – Gestão Hídrica 9.10 C09-i04 M
Aproveitamento hidráulico de fins 
múltiplos do Crato

Subordinada a uma Avaliação de Impacto 
Ambiental positiva e plenamente conforme aos 
critérios legais, adoção de uma conceção atualizada 
da barragem, da geração hídrica e solar de energia 
elétrica e do sistema de irrigação, tendo 
plenamente em conta qualquer resultado e 
condição da AIA

Acompanhar encerramento concurso público para a empreitada da 
barragem, garantindo o visto do Tribunal de Contas e o Auto de 
Consignação da obra.

Submissão do RECAPE para as componentes infraestruturas secundárias e 
central fotovoltaica para obtenção do DECAPE.

Acompanhar conclusão do processo de suspensão do PDM, dos processos 
de expropriação dos terrenos, bem como do concurso para a elaboração do 
Plano de Pormenor e Projeto de Execução da Nova Aldeia do Pisão

C12 – Bioeconomia 
Sustentável

12.8 C12-r39 M
Promover a economia circular e 
mais eficiência na Gestão de 
Resíduos 

Entrada em funcionamento do Sistema de 
Depósito e Reembolso (SDR)

Concluir procedimento de atribuição de licença para gestão do SDR pela 
APA

C17 – Qualidade e 
Sustentabilidade das 
Finanças Públicas

17.21 C17-i02 M
Sistemas de informação de Gestão 
Financeira Pública

Completar a implementação de alguns serviços de 
pré-preenchimento na declaração relativa ao 
imposto do Selo

Clarificação se as ações desenvolvidas dão cumprimento ao mecanismo de 
verificação do PRR

C19 – Administração 
Pública Mais Eficiente

19.23 C19-r35 M
Reforma funcional e orgânica da 
administração pública

Entrada em vigor do pacote legislativo relativo à 
reorganização da administração pública

Concluir aprovação do pacote legislativo para o novo modelo de 
organização da Administração Pública. 

C21 - REPowerEU 21.9 C21-r44 M
Desenvolver e implementar um 
modelo de Espaço Cidadão Energia

Assinatura de protocolo de cooperação
Concluir o procedimento de consulta prévia para os serviços de design 
thinking para especificar modelo de governação e estrutura de 
financiamento  novo modelo de Espaço Cidadão Energia
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